



Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, 16 czerwca 2026 r.
znak sprawy: DNI.bi.661.132.2026
telefon: 22 623 20 85
e-mail: Rafal.Roczek@minrol.gov.pl

Pan

Bartłomiej Kucharyk

Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

Dotyczy: apelu Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w sprawie wydłużenia terminu realizacji i rozliczenia inwestycji B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na apel Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w sprawie wydłużenia terminu realizacji i rozliczenia inwestycji B3.1.1 KPO przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Inwestycja B3.1.1 – Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową, jest jedną z kilkudziesięciu inwestycji realizowanych w ramach polskiego KPO. Do każdej z tych inwestycji przypisane są wskaźniki (tzw. kamienie milowe). Aby otrzymać środki na finansowanie KPO, Polska jest zobligowana składać do Komisji Europejskiej wnioski o płatność (WoP) w określonych terminach. Harmonogram realizacji całego KPO, zakłada potwierdzenie realizacji każdej z inwestycji (potwierdzenie realizacji przypisanego do niej wskaźnika) w terminie, powiązanym z terminem złożenia przez Polskę do KE konkretnego wniosku o płatność. Wskaźnik końcowy dla inwestycji B3.1.1 przypisany jest aktualnie do ostatniego – 9 WoP.

Realizacja całego KPO dobiega końca. Wszystkie kamienie milowe i wskaźniki muszą zostać osiągnięte do dnia 31 sierpnia 2026 r., co potwierdzają stosowne wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich. Należy w tym miejscu podkreślić, że

potwierdzenie realizacji wskaźnika inwestycji wymaga przeprowadzenia szeregu czynności zarówno po stronie samorządu wojewódzkiego, który pełni rolę jednostki wspierającej, jak również po stronie MRiRW (instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji). Są to czynności weryfikacyjne oraz kontrolne, wynikające z wytycznych, dotyczących całego KPO oraz z przyjętych procedur. Dlatego realizacja poszczególnych przedsięwzięć przez ostatecznych odbiorców wsparcia (gminy) musi zakończyć się na tyle szybko, aby pozostał czas niezbędny na przeprowadzenie tych czynności.

W ostatnim czasie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu terminu na realizację przedsięwzięć w ramach inwestycji B3.1.1 do 30 czerwca 2026 r. Termin ten został wpisany do regulaminu naboru i obowiązuje on wszystkich odbiorców wsparcia. Dotychczasowe doświadczenia, związane z rozliczaniem przedsięwzięć, pokazują, że proces rozpatrywania wniosków o płatność końcową, przez samorządy wojewódzkie trwa średnio około 60 dni. Decyzja o wydłużeniu terminu dla gmin wiązała się zatem z maksymalnym skróceniem czasu na potwierdzenie prawidłowej realizacji wskaźnika inwestycji dla MRiRW. Biorąc pod uwagę powyższe, dalsze wydłużanie terminu realizacji przedsięwzięć dla ostatecznych odbiorców wsparcia nie jest możliwe.

Z wyrazami szacunku

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jacek Czerniak
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/